(24) പെരിന്തൽമണ്ണ അർബൻ വാട്ടർസപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കൽ

ശ്രീ. നാലകത്ത് സൂപ്പി : സർ, 1996-ൽ മുൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് എൽ.ഐ.സി. യുടെ സഹായത്തോടെ 19 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ അർബൻ വാട്ടർസപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ പണി ഇതുവരേയും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുപോലെത്തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ, അതിന്റെ അനുമതിക്കുവേണ്ടി ബോർഡിലേയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരേയും ബോർഡ് സാങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഓവർ ടാങ്ക് പണിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ് പണി നടക്കുന്നത്. ആരുടേയോ ചില നിർബന്ധം മൂലം, പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കരുത് എന്ന വാശിപോലെ, നിർബന്ധം ഉള്ളതുപോലെ പണി അനാവശ്യമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ അക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. വി. പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള) : സർ, പെരിന്തൽമണ്ണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി എൽ.ഐ.സി. യുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. 1996-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയുടെ മതിപ്പുചെലവ് 1252 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പദ്ധതിക്കായി തട്ടമ്പാറയിൽ 10 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ്ഹൗസ്, അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ, ബാവായിക്കര കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ 17 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല സംഭരണി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കുളിർമലയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂതല സംഭരണിക്കായി ലഭ്യമാക്കിയ സ്ഥലത്തിന് പ്രോജക്ടിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ലെവൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിവന്നു. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. 60 എം.എം. റാ-വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനുള്ള പൈപ്പും പമ്പിംഗ് മെയിനിനുള്ള 3575 മീറ്റർ പൈപ്പിൽ 2400 മീറ്ററും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്കാവശ്യമുള്ളത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 19 എം.എൽ.ഡി ശുദ്ധീകരണശാലയുടേയും തൂതപ്പുഴയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിയറിന്റേയും പണികൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. ഇതുവരെ പദ്ധതികൾക്കായി 349.2 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി ധൃതഗതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

(25) മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ശുദ്ധജല വിതരണം

ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ : സർ, മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അർബൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അത് കമ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പയ്യനാട്, വിമ്പൂർ, പുല്ലഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് പൈപ്പുലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത സ്കീം കമ്മിഷൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ എൽ.ഐ.സി. യുടേയും മറ്റും സഹായത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ചീക്കോട് വാട്ടർ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly